



Unione Europea



Repubblica Italiana
Regione Siciliana



Leader+ Sicilia

Assessorato Agricoltura e foreste - Dipartimento Regionale Interventi Strutturali
Uffici di Staff del Dirigente Generale - U.O. 238 - Autorità di Gestione Leader+

Programma Iniziativa Comunitaria LEADER+ Sicilia 2000/2006. Verbale seduta Comitato di Sorveglianza del 7 luglio 2005.

Mercoledì 7 luglio 2005 si è riunito a Palermo, presso la sede dell'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste, il Comitato di Sorveglianza del PIC Leader+ Sicilia 2000/2006, a seguito di convocazione prot. 51606 del 26/05/05 da parte del Presidente del Comitato, On.le Dr. Innocenzo Leontini, Assessore regionale Agricoltura e Foreste, al fine di procedere alla trattazione dei seguenti temi all'ordine del giorno:

- 1) Analisi e approvazione del Rapporto annuale di esecuzione 2004.
- 2) Rimodulazione del Piano finanziario a seguito disimpegno automatico.
- 3) Stato di attuazione del Programma al giugno 2005.
- 4) Proposte di modifiche e integrazioni al Complemento di Programmazione.
- 5) Misura 4.1. Assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione.
- 6) Piano delle azioni di comunicazione.
- 7) Varie ed eventuali.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti:

- il Dr. Paolo Ammassari e il Dr. Luigi Servadei, Rappresentanti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- il Dr. Marco Piepoli Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE

- la Dr. ssa Maria Cianciolo Responsabile della politica trasversale delle pari Opportunità – Presidenza della Regione siciliana;
- il Dr. Giovanni Scalici e il Dr. Domenico Galvano Rappresentanti dell'Autorità Ambientale Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.
- I Rappresentanti dei GAL Leader+ Sicilia, all'interno del *Forum per lo Sviluppo Rurale*
 - l'Arch. Michele Germanà (Responsabile di Piano dei GAL Kalat Est e Kalat Ovest);
 - l'Avv. Aurelio Bruno (Responsabile di Piano del GAL Etna).

Sono assenti i Rappresentanti

- dei Servizi della C.E., a causa di un equivoco sulla data di svolgimento dei lavori del Comitato e per il ritardo nell'invio degli atti preparatori dei lavori, con i quali tuttavia l'Autorità di Gestione, ha avuto un incontro informale in data 5 luglio 2005;
- del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione;
- dell'Autorità Ambientale Nazionale
- dell'Autorità di Gestione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Presidenza della Regione Siciliana Dipartimento della Programmazione;
- dell'Assessorato Regionale Lavoro, Previdenza Sociale e Formazione Professionale



Unione Europea



Repubblica Italiana
Regione Siciliana



Leader+ Sicilia

Assessorato Agricoltura e foreste - Dipartimento Regionale Interventi Strutturali
Uffici di Staff del Dirigente Generale - U.O. 238 - Autorità di Gestione Leader+

Sono altresì presenti:

- il Dr. Gennaro Giovannelli, in Rappresentanza dell'Ufficio di Gabinetto dell'On.le Assessore regionale Agricoltura e Foreste On.le Dr. Innocenzo Leontini, assente per cause di forza maggiore;
- la D.ssa Maria Concetta Crivello, Autorità di Pagamento e la D.ssa Anna Matranga;
- la D.ssa Rosaria Barresi, Dirigente del Servizio XXI Monitoraggio e Controllo;
- la D.ssa Emanuela Guccione (Dirigente Ufficio di attuazione Leader+ U.O. n. 16 del Servizio IV); il Sig. Giovanni Messina;
- la D.ssa Laura Radassao del Carrefour Sicilia occidentale;
- la D.ssa Maria Orsolina Giunta, il Dr. Giovanni Padorno e l'Arch. Gaetano Colletti dell'Ufficio dell'Autorità di Gestione Leader+.

La seduta è presieduta dal Dr. Sergio Pellerito, Autorità di Gestione del PRL+ Sicilia, che dichiara aperta la seduta e prima della trattazione dei punti all'ordine del giorno, nel salutare i presenti, si scusa per il ritardo con cui sono stati inviati gli atti preparatori dei lavori, a causa di imprevedibili problemi di natura tecnico informatica.

Constatata la presenza del numero legale, i lavori hanno inizio.

Svolge le funzioni di Segretario della seduta il Dr. Giovanni Padorno.

FORUM per lo Sviluppo Rurale.

Il Dr. Pellerito comunica, in via preliminare, che il 22 giugno 2005 si è svolta una seduta del FORUM, convocato dall'On.le Assessore regionale Agricoltura e Foreste On.le Dr. Innocenzo Leontini, con nota prot. n. 53561 del 1/6/05. Nel corso della suddetta seduta, il FORUM ha analizzato il seguente ordine del giorno:

- stato di attuazione del Programma e approvazione del Rapporto di esecuzione 2004;
- approvazione della proposta di rimodulazione del Piano finanziario a seguito disimpegno automatico n+2 sulle annualità 2001/2002;
- proposte di modifiche e integrazioni al Complemento di Programmazione;
- misura 4.1. Assistenza tecnica;
- piano delle azioni di comunicazione;

Nel corso della seduta del 22 giugno 2005, l'Autorità di Gestione ha illustrato al FORUM i suddetti temi all'o.d.g., con particolare priorità allo stato di attuazione del Programma, al Rapporto di esecuzione 2004, alla proposta di rimodulazione del Piano finanziario a seguito disimpegno automatico, alle proposte di modifiche e integrazioni del Complemento di Programmazione.

Il FORUM ha approvato il Rapporto di esecuzione 2004, la rimodulazione del Piano finanziario e analizzato le proposte di modifiche e integrazioni al Complemento di Programmazione, manifestando un orientamento favorevole sull'opportunità di favorire, ove possibile, uno snellimento procedurale, il coinvolgimento del territorio e delle PMI e il generale avanzamento della spesa al fine di evitare il rischio di incorrere nel disimpegno automatico delle risorse.



Unione Europea



Repubblica Italiana
Regione Siciliana



Leader+ Sicilia

Assessorato Agricoltura e foreste - Dipartimento Regionale Interventi Strutturali
Uffici di Staff del Dirigente Generale - U.O. 238 - Autorità di Gestione Leader+

1) Analisi e approvazione del Rapporto annuale di esecuzione 2004.

L'Autorità di Gestione illustra i 6 Capitoli di cui si compone il Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2004 del Programma Leader+ Sicilia:

1) Modifica delle condizioni generali rilevanti per l'esecuzione dell'intervento.

Nel Rapporto vengono affrontate le principali dinamiche socio economiche e demografiche a livello regionale, gli aspetti produttivi e occupazionali, pervenendo alla conclusione che restano inalterate le ragioni intrinseche del divario strutturale delle aree rurali siciliane e, quindi, le strategie e motivazioni sottese al Programma di iniziativa comunitaria Leader+ Sicilia 2000/2006.

2) Disposizioni dell'Autorità di gestione e del Comitato di Sorveglianza per garantire la qualità e l'efficienza della gestione.

Nell'ambito del Rapporto vengono affrontate le principali problematiche all'ordine del giorno del precedente CdiS del 30 novembre 2004, nonché i problemi più significativi incontrati nella gestione del Programma e le misure adottate, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- eccessiva durata dei tempi di selezione e valutazione dei PSL;
- conseguenze connesse alle disposizioni della Giunta regionale sul finanziamento immediato del numero massimo di 12 PSL;
- ricorsi al T.A.R. da parte dei GAL non finanziabili ed esclusi ed ordinanza del T.A.R. Sicilia a favore di un GAL ricorrente, con rallentamento dell'attività dei GAL;
- ricorso all'assistenza tecnica;
- monitoraggio;
- pubblicità degli interventi;
- recepimento delle disposizioni emanate dai Servizi UE a seguito dell'incontro annuale con le Autorità di Gestione;
- coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari;
- compatibilità con le altre politiche comunitarie con particolare riferimento alle Pari Opportunità;
- attività dell'Autorità Ambientale regionale;
- attività di controllo.

3) Esecuzione finanziaria del programma.

A seguito della selezione e valutazione dei PSL e della riduzione dei Piani finanziari sulla base di quanto disposto dalla Giunta regionale con deliberazione del 29/7/04, entro il dicembre 2004 sono stati approvati i 12 Piani finanziari dei GAL collocati utilmente in graduatoria, per un importo totale di Euro 69.349.902,91 di cui Euro 38.427.999,12 di quota pubblica.

4) Stato di avanzamento degli Assi e delle Misure.

Al dicembre 2004, i 12 GAL hanno certificato, sulle 5 Misure della Sezione I, una quota pubblica totale di Euro 7.750.489,62 rispetto alla quota impegnata di Euro 8.838.439,81.



Unione Europea



Repubblica Italiana
Regione Siciliana



Leader+ Sicilia

Assessorato Agricoltura e foreste - Dipartimento Regionale Interventi Strutturali
Uffici di Staff del Dirigente Generale - U.O. 238 - Autorità di Gestione Leader+

Nell'ambito del Capitolo 4 del Rapporto, viene effettuata una disamina degli importi delle spese certificate per singola Misura, con i relativi indicatori di realizzazione fisica e osservazioni di natura procedurale e finanziaria.

I dati afferenti le varie schede di Misura sono stati elaborati dall'Ufficio di attuazione, in raccordo con l'Ufficio dell'Autorità di Gestione.

Riguardo agli indicatori di realizzazione fisica, l'Autorità di Gestione rappresenta che in merito agli stessi, ci si riserva eventuali verifiche e integrazioni, a seguito di una serie di approfondimenti e controlli che verranno effettuati attraverso la Società Ecosfera (aggiudicataria dei Servizi di Assistenza tecnica), l'Ufficio di attuazione e il Servizio Monitoraggio e Controllo.

5) Stato di avanzamento dei Piani di Sviluppo Locale.

Nell'ambito del Rapporto viene effettuata una sintetica presentazione dei vari GAL, dei PSL, e del livello di attuazione, attraverso 12 schede elaborate dall'Ufficio dell'Autorità di Gestione.

6) Valutazione del Programma.

In merito, l'Autorità di Gestione comunica che si attiverà affinché, il Nucleo regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione siciliana, che ha già elaborato il Rapporto di valutazione intermedia 2003 e l'aggiornamento al giugno 2004, possa procedere all'aggiornamento del Rapporto di Valutazione Intermedia 2005 al 31 dicembre 2004, sulla base delle indicazioni emanate dai Servizi UE, e dal Ministero Politiche Agricole e Forestali.

A seguito di alcuni chiarimenti e approfondimenti, il Rapporto annuale di esecuzione 2004, facente parte integrante del presente verbale, viene approvato dal CdiS con i seguenti allegati:

- tabelle degli indicatori comuni per la sorveglianza;
- tabella esecuzione finanziaria al dicembre 2004;
- tabelle 12 piani finanziari approvati per PSL e spese certificate per misura al dicembre 2004;
- rapporto sistemi di controllo.

2) Rimodulazione del Piano finanziario a seguito di disimpegno automatico.

Al 31/12/04, l'Autorità di Pagamento ha certificato un importo totale di quota pubblica di Euro 7.837.292,73 di cui Euro 7.750.489,62 riguardante la Sezione I ed Euro 86.803,11 riguardante la Sezione IV del Programma. Non è stato certificato alcun importo sulla Sezione II Cooperazione. Il totale comunitario (FEOGA) oggetto di attestazione di spesa è stato di Euro 5.877.970,00.

Conseguentemente, con nota prot. n. 5896 del 1/3/05, i Servizi UE hanno indicato in Euro 810.330,00 la somma oggetto di disimpegno sul FEOGA, ai sensi dell'art. 31 comma 2 del Regolamento (CE) n. 1260/99, al netto dell'importo di Euro 2.051.700,00 ricevuto dalla Sicilia a titolo di anticipazione da parte della UE.



Unione Europea



Repubblica Italiana
Regione Siciliana



Leader+ Sicilia

Assessorato Agricoltura e foreste - Dipartimento Regionale Interventi Strutturali
Uffici di Staff del Dirigente Generale - U.O. 238 - Autorità di Gestione Leader+

Aggiungendo alla quota FEOGA (75 % del totale pubblico) il restante 25 % di quota nazionale (Stato e Regione), si perviene ad un importo totale oggetto di disimpegno pari ad Euro 1.080.440,00.

Verificato l'importo delle spese certificate da ciascun GAL a valere sulle Sezioni I e II del Programma, sulla base dei conteggi effettuati dall'Ufficio di attuazione, l'Autorità di Gestione ha quindi invitato a ridurre il Piano finanziario i 4 GAL che non hanno raggiunto la performance di spesa pari al 23 % sul FEOGA prevista al dicembre 2004:

- GAL Erycina Tellus: disimpegno pubblico totale Euro 458,779,73.
- GAL Monreale: disimpegno pubblico totale Euro 203,786,67.
- GAL Nebrodi Plus: disimpegno pubblico totale Euro 241,878,59.
- GAL Terre dell'Etna e dell'Alcantara: disimpegno pubblico totale Euro 131.463,59.

Una ulteriore quota di disimpegno si è avuta sulla Misura 4.1. della Sezione IV, per un totale sulla quota pubblica di Euro 44.532,00.

Con appositi provvedimenti già emanati, acquisiti formalmente i nuovi Piani finanziari elaborati dai 4 GAL suddetti, l'Ufficio di attuazione nel giugno 2005 ha provveduto ad approvare il nuovo Piano finanziario di ciascun GAL.

Sulla base delle indicazioni della D.G. Agricoltura dei Servizi U.E, l'Ufficio dell'Autorità di Gestione ha elaborato il nuovo Piano finanziario complessivo per anno e per fonte di finanziamento 2000/2006, nonché la nuova articolazione dello stesso a livello di Programma globale e per Sezione.

Il nuovo Piano finanziario viene illustrato al Comitato di Sorveglianza che ne approva la rimodulazione.

Al fine di una disamina dello stesso, si rimanda all'apposto allegato, facente parte integrante del presente Verbale.

3) Stato di attuazione del Programma al giugno 2005.

CONTENZIOSO.

A seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 29/7/04, (vedasi capitolo 2 punto 2.2.b del rapporto annuale), con cui è stato disposto l'immediato finanziamento di 12 PSL, si è ingenerato un gravissimo rallentamento della fase di approvazione dei PSL, vista la necessità dei GAL di procedere alla riduzione dei Piani finanziari. A ciò si aggiunga il consequenziale contenzioso con gli altri GAL (sia ammissibili ma non finanziabili che esclusi), con la presentazione di ben 10 ricorsi al T.A.R. che nel gennaio 2005 ha emanato un'ordinanza a favore di uno dei GAL esclusi, invitando l'Amministrazione all'esame del PSL (vedasi capitolo 2 punto 2.2.c del rapporto annuale), e ciò ha comportato nel 1° trimestre 2005 una sospensione temporanea di tutte le attività da parte dei GAL.

Con telegramma indirizzato al CdS, pervenuto il 20/6/05, il Progettista del PSL del GAL Ducezio ha eccepito presunte irregolarità riguardanti i PSL Kalat Est e Kalat Ovest, a completamento del ricorso già presentato alla CE e al T.A.R. Sicilia, rispetto al quale si precisa che l'AdG ha già relazionato sia ai Servizi CE che all'Avvocatura dello Stato di Palermo.



Unione Europea



Repubblica Italiana
Regione Siciliana



Leader+ Sicilia

Assessorato Agricoltura e foreste - Dipartimento Regionale Interventi Strutturali
Uffici di Staff del Dirigente Generale - U.O. 238 - Autorità di Gestione Leader+

IMPLEMENTAZIONE MONITWEB.

Poiché non tutti i GAL hanno completato la selezione del personale necessario alla propria struttura, l'Autorità di Gestione comunica che molti GAL si trovano in uno stato di difficoltà operativa anche per potere riuscire a far fronte ai vari adempimenti istituzionali, tra cui l'implementazione dei dati di monitoraggio sul sistema MONITWEB, che registra un forte ritardo rispetto ai tempi pianificati, anche a causa del nuovo impatto procedurale.

Il sistema MONITWEB è stato prescelto dall'Autorità di Gestione, a seguito di raccordo con l'IGRUE e con gli Uffici del Dipartimento, al fine di adottare in tempi brevi uno strumento di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, a livello di singolo progetto.

Il Dr. Marco Piepoli dell'IGRUE, conferma la piena disponibilità della struttura di Assistenza tecnica della Ragioneria Generale dello Stato, a supportare i GAL e l'Amministrazione per qualsiasi esigenza.

Il Dirigente del Servizio XXI Monitoraggio e Controllo, D.ssa Rosaria Barresi, conferma lo stato di emasse operativo in cui versano alcuni GAL circa l'implementazione su MONITWEB delle spese certificate ed evidenzia la necessità che l'Autorità di Gestione solleciti i GAL a volere adempiere con sollecitudine.

Il suddetto ritardo, aggiunge l'Autorità di Pagamento, D.ssa Maria Concetta Crivello, non ha ancora consentito, alla data odierna, di potere estrapolare dal sistema Monitweb e trasmettere all'Ufficio speciale per i controlli di 2° livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia, l'apposito elenco dei beneficiari delle spese certificate, più volte richiesto dall'Ufficio suddetto, al fine di potere avviare i consequenziali controlli sulle spese certificate dai GAL.

L'Autorità di Gestione ricorda di avere più volte invitato i GAL al rispetto degli adempimenti di cui al Regolamento 438/2001 e comunica di avere in merito già convocato una ulteriore riunione con i GAL per il giorno 13 luglio 2005, al fine di chiedere in termini perentori la completa implementazione di Monitweb, che dovrà avvenire in ogni caso entro il mese di luglio.

EMANAZIONE BANDI DI GARA DA PARTE DEI GAL.

A seguito del contenzioso di cui sopra, come confermato dai Rappresentanti dei GAL presenti alla seduta, nel primo semestre 2005 non si è materialmente riusciti ad ottenere alcun significativo incremento della spesa certificata.

A partire dal maggio 2005 i GAL hanno gradualmente iniziato ad emanare i bandi di gara sia per la selezione del personale necessario alla struttura tecnico-amministrativa e di animazione che per la selezione delle piccole e medie imprese nell'ambito dei regimi di aiuto.

I bandi emanati dai GAL vengono affissi per 30 giorni agli Albi pretori dei Comuni ricadenti nei PSL e pubblicati sul sito www.carrefoursicilia.it/leader, ove sono consultabili insieme ai vari PSL e ad altra documentazione riguardante il Programma.

A causa del ritardo accumulatosi nell'avvio del programma e visti i ristretti tempi disponibili ai fini dell'attestazione annuale della spesa, nel corso della seduta del 30/11/04 il CdiS aveva concordato con la proposta formulata dall'AdG di consentire ai GAL di potere disporre sino al 30 giugno 2004, del supporto del personale tecnico amministrativo e di animazione individuato tra quello già operante nei GAL, nelle more di selezionare le ulteriori unità necessarie, attraverso le vigenti procedure di evidenza pubblica.



Unione Europea



Repubblica Italiana
Regione Siciliana



Leader+ Sicilia

Assessorato Agricoltura e foreste - Dipartimento Regionale Interventi Strutturali
Uffici di Staff del Dirigente Generale - U.O. 238 - Autorità di Gestione Leader+

Considerato che tra l'emanazione di un bando di gara e l'assunzione degli AGV intercorre un tempo medio di circa 90 giorni, anche per i bandi di gara emanati dai Gal per la selezione del personale nell'ambito della Misura 1.5 si è ingenerato un certo ritardo. Al fine di potere garantire il riconoscimento dei compensi spettanti al personale che ha lavorato nei GAL anche in data successiva al 30 giugno, il CdiS accoglie la proposta dei Rappresentanti dei GAL di derogare al 30 settembre 2005 i tempi suddetti.

CONTROLLI UFFICIO DI ATTUAZIONE ED EROGAZIONE AI GAL PRIMA ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO PUBBLICO.

Riguardo all'erogazione della prima anticipazione sul contributo pubblico, la D.ssa Emanuela Guccione, Responsabile dell'ufficio di attuazione, sottolinea il forte ritardo con cui i GAL si sono attivati nel presentare all'Ufficio di attuazione la richiesta e i vari documenti previsti dalle Linee guida per l'attuazione dei PSL, su G.U.R.S. n. 6 dell'11 febbraio 2005.

Prima di erogare ai GAL le anticipazioni richieste, l'Ufficio di attuazione ha ritenuto opportuno concludere i controlli sulle spese certificate dai GAL al dicembre 2004, anche attraverso sopralluoghi presso i GAL avviati a partire dal marzo 2005 e già conclusi.

I Rappresentanti dei GAL evidenziano come un fattore fortemente condizionante i tempi di erogazione delle anticipazioni sia la difficoltà incontrata nella acquisizione delle polizze fideiussorie e dei certificati camerali e antimafia.

PISTE DI CONTROLLO.

Nel giugno 2005, con appositi decreti del Dirigente generale, sono state approvate le piste di controllo riguardanti le seguenti 4 Misure della sezione I del Programma, predisposte dal Servizio XXI Monitoraggio e Controllo in raccordo con l'AdG e con l'Ufficio di attuazione:

- 1.1. Aumento della competitività sociale;
- 1.2. Aumento della competitività ambientale e culturale;
- 1.3. Aumento della competitività economica;
- 1.5. Supporto alla realizzazione dei PSL.

Entro il dicembre 2005, conclusi alcuni approfondimenti procedurali, verranno emanate le piste di controllo riguardanti le Misure

- 1.4. Potenziamento e riqualificazione delle risorse umane;
 - 2.1. Cooperazione interterritoriale;
 - 2.2. Cooperazione transnazionale.

SEZIONE II COOPERAZIONE. PROGETTO RURALITA' MEDITERRANEA.

Per quanto concerne la Sezione II Cooperazione, l'AdG informa il Comitato sulle buone prospettive connesse alla stipula di un accordo di partenariato con i GAL della Campania, da parte dei GAL della Sicilia, su un progetto di Cooperazione transnazionale denominato "Ruralità Mediterranea", cui si è lavorato a partire dal 3 e 4 marzo 2005, nel corso di un apposito convegno svoltosi a Napoli, cui hanno fatto seguito vari incontri tra GAL e AdG delle Regioni Obiettivo 1.



Unione Europea



Repubblica Italiana
Regione Siciliana



Leader+ Sicilia

Assessorato Agricoltura e foreste - Dipartimento Regionale Interventi Strutturali
Uffici di Staff del Dirigente Generale - U.O. 238 - Autorità di Gestione Leader+

In Sicilia si sono svolte in merito varie riunioni con i GAL convocate dall'Autorità di Gestione; in particolare nel luglio si sono svolti due convegni sulla Cooperazione, organizzati rispettivamente il 5/6 luglio dal GAL Platani Quisquina a San Biagio Platani (Agrigento) e il 10/11 luglio dal GAL Nebrodi Plus a Capo d'Orlando (Messina), con la partecipazione di rappresentanti dei GAL della Campania, il cui GAL "Altocasertano" è stato individuato quale capofila del progetto "Ruralità mediterranea".

Trattasi di un progetto di turismo relazionale integrato, finalizzato alla individuazione di una serie di percorsi tematici territoriali, su cui incardinare l'offerta produttiva delle PMI locali e la valorizzazione dei prodotti di filiera dell'agricoltura, dell'artigianato e dei servizi, unitamente alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Al convegno di Capo d'Orlando hanno partecipato tutti i Gal della Sicilia e della Campania, GAL della Grecia e della Scozia, gli Uffici di attuazione e le Autorità di Gestione Leader+ di Sicilia e Campania.

I Rappresentanti dei GAL evidenziano al CdS che uno dei maggiori vincoli all'attuazione della Sezione II è costituito dalla elevata aliquota di compartecipazione prevista a carico dei Privati, il cui coinvolgimento risulta piuttosto difficile già per gli interventi previsti dalla Sezione I del Programma.

L'Autorità di Gestione concorda e si riserva di approfondire la questione con i Servizi UE, atteso tra l'altro che la forbice tra quota pubblica e privata del PLR Sicilia (60 e 40 %) è tra le più sfavorevoli rispetto alla media nazionale (85 e 15 %).

ATTESTAZIONI DI SPESA E PREVISIONI DI SPESA AL DICEMBRE 2005.

L'Ufficio di attuazione evidenzia che non si segnala alcuna significativa variazione sull'evoluzione delle spese certificate dai GAL nei primi due trimestri 2005, a causa dei ritardi connessi ai problemi in precedenza evidenziati.

Riguardo alle prossime scadenze riguardanti l'avanzamento della spesa al dicembre 2005, l'Autorità di gestione, manifesta le proprie preoccupazioni per il ritardo dei 12 GAL nell'emanazione dei bandi di gara al fine di non incorrere nel disimpegno automatico n+2 ai sensi dell'art. 31 del Regolamento (CE) 1260/99.

L'aliquota progressiva di quota FEOGA da certificare assomma al 16 % e corrisponde in valore assoluto, come totale per le Sezioni I – II e IV del Programma, alla soglia minima di Euro 6.426.547. Con una certa cautela, si può sperare che i GAL accelerino la fase di assunzione degli AGV e di effettuazione dei pagamenti, anche attraverso l'attivazione degli interventi a regia diretta GAL in convenzione, che possono concorrere, con quelli a bando, al perseguimento dei risultati di spesa necessari a non incorrere nel disimpegno automatico.

L'Autorità di gestione comunica di avere più volte sollecitato i GAL a velocizzare la propria azione nel territorio, al fine di sensibilizzare le PMI sulle opportunità connesse ai vari PSL.

Su sollecitazione dei Rappresentanti dei GAL presenti alla seduta, l'Autorità di Gestione si impegna a verificare, ove possibile, uno snellimento di alcune fasi procedurali individuate nelle "Linee guida per l'attuazione dei PSL" al fine di consentire una maggiore fluidità procedurale e una diminuzione dei tempi globalmente necessari a pervenire all'assunzione degli impegni di spesa da parte dei GAL.



Unione Europea



Repubblica Italiana
Regione Siciliana



Leader+ Sicilia

Assessorato Agricoltura e foreste - Dipartimento Regionale Interventi Strutturali
Uffici di Staff del Dirigente Generale - U.O. 238 - Autorità di Gestione Leader+

4) Proposte di modifiche e integrazioni al Complemento di Programmazione.

In merito, anche sulla base di varie richieste sollecitate dai Rappresentanti dei GAL, l'Autorità di Gestione sottopone al Comitato di Sorveglianza una serie di proposte di modifica e di integrazione, per i cui dettagli si rimanda ai seguenti due documenti, facenti parte integrante del presente verbale:

- scheda di sintesi con relative motivazioni, articolata tra proposte che richiedono modifiche del PLR e proposte che non necessitano modifiche del PLR.;
- testo del Complemento di Programmazione sotto forma di revisione, contenente l'esplicitazione delle varie proposte di modifica e/o integrazione.

Il Dr. Paolo Ammassari, Rappresentante del MIPAF e il Dr. Marco Piepoli dell'IGRUE, evidenziano la necessità di potere effettuare una disamina più attenta delle proposte di modifica e integrazione del CdP e propongono quindi, anche sulla base delle assenze alla seduta, di spostare l'approvazione delle stesse ad una fase successiva, tramite consultazione per iscritto del Comitato di Sorveglianza.

L'Autorità di Gestione si riserva, qualora necessario sulla base delle dinamiche connesse all'attuazione del Programma, di elaborare eventuali ulteriori proposte di modifica ed integrazione, da sottoporre all'approvazione del CdiS, anche al fine di incentivare i GAL al raggiungimento di performance di spesa superiori alla soglia minima necessaria al fine di evitare il disimpegno.

Il Comitato concorda in merito alle suddette proposte procedurali, rinviando ad una fase successiva l'esame delle proposte di modifica e integrazione del testo del Complemento di Programmazione.

Si ritiene tuttavia opportuno, per una migliore lettura del verbale, sintetizzare le principali proposte di modifica e integrazione oggetto di trattazione nel corso della seduta del CdiS.

PROPOSTE DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLE SCHEDE DI MISURA PER LE QUALI NON E' NECESSARIA ALCUNA MODIFICA DEL PROGRAMMA.

Per tutte le 8 Misure delle 3 Sezioni, si ritiene opportuno aggiornare il punto 1 "Riferimento giuridico" sulla base delle evoluzioni della normativa vigente. Proposta condivisa dal Comitato di Sorveglianza.

Schede di Misura 1.1. – 1.2. – 1.3. Punto 10- Informazioni sui regimi di aiuto.

Si ritiene opportuno aggiornare i riferimenti giuridici sui regimi di aiuto. Proposta condivisa dal Comitato di Sorveglianza.

Schede di Misura 1.1. – 1.2. – 1.3. –1.4. - Punto 14- Condizioni generali di ammissibilità.

A seguito di una verifica nel territorio da parte dei GAL e della riduzione delle risorse finanziarie assegnate a ciascun PSL, si propone di derogare al vincolo della realizzazione di studi preliminari alla attuazione degli interventi previsti, utilizzando eventuali studi già effettuati o esistenti a qualsiasi titolo. Proposta condivisa dal Comitato di Sorveglianza.



Unione Europea



Repubblica Italiana
Regione Siciliana



Leader+ Sicilia

Assessorato Agricoltura e foreste - Dipartimento Regionale Interventi Strutturali
Uffici di Staff del Dirigente Generale - U.O. 238 - Autorità di Gestione Leader+

Decorrenza delle spese riguardanti i regimi di aiuto per i soggetti attuatori privati.

Considerate le peculiarità del Programma Leader+, i Rappresentanti dei GAL presenti alla seduta propongono di far riferimento alla data di avvenuta acquisizione delle proposte di PSL presso l'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste (entro il 14/01/04), a seguito dell'emanazione del bando di gara pubblicato sulla G.U.R.S. n. 45 del 17/10/03. Quanto sopra in considerazione della circostanza che l'art. 3 della Decisione comunitaria di approvazione del PRL+ Sicilia, indica che "il termine iniziale per l'ammissione delle spese è il 30 novembre 2001" (data di avvenuta presentazione del Programma ai Servizi UE).

In merito i Rappresentanti del MIPAF e dell'IGRUE manifestano il proprio disaccordo e l'AdG riferisce che anche i Rappresentanti dei Servizi UE, informalmente sentiti in merito, hanno già manifestato la non condivisione di detta proposta, ritenendo invece che si debba fare esclusivo riferimento alla data di presentazione delle istanze ai GAL a seguito dell'avvenuta emanazione di appositi bandi gara da parte degli stessi.

Punto 4.2.20. Scheda di Misura 1.2. - Punto 4.2.17. Scheda di Misura 1.3.

Si propone di estendere anche ai GAL la possibilità di effettuare azioni di informazione e sensibilizzazione su tutti gli interventi indicati ai rispettivi punti 4. Proposta condivisa dal Comitato di Sorveglianza.

Punto 14 della Misura 1.3. - Condizioni generali di ammissibilità.

Per gli interventi dal punto 1 a 6 - 4° trattino: cassare l'inciso "Successivamente alla approvazione del PSL, il GAL redige, con l'apporto delle parti sociali interessate, ed approva, un progetto di filiera, o di sistema produttivo locale". Ciò in considerazione dell'avanzamento del Programma e del fatto che le parti economiche e sociali, quali partner dei GAL, hanno già individuato una o più filiere produttive o sistemi produttivi locali, in sede di approvazione dei PSL e dei relativi interventi. Proposta condivisa dal Comitato di Sorveglianza.

Punto 14 della Misura 1.5. - Condizioni generali di ammissibilità.

Poiché quasi tutti i GAL hanno già emanato specifici avvisi di selezione, che richiedono tempi piuttosto lunghi per potere pervenire alla graduatoria finale, si ritiene che la predisposizione di appositi elenchi di tecnici e professionisti cui fare riferimento, potrebbe consentire un notevole snellimento procedurale nonché un risparmio economico delle risorse disponibili, previa verifica delle specifiche competenze e capacità possedute. Nel corso della seduta del CdS del 7/7/2005, l'iniziale proposta di modifica è stata oggetto di ampia discussione e arricchita da diversi contributi. Ci si è orientati verso una procedura che consenta ai GAL di potere effettuare la selezione del personale mediante procedure di evidenza pubblica previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale. La selezione potrà essere effettuata sulla base di valutazione di più curricula e di specifiche competenze e capacità, al fine di pervenire ad un elenco di eventuali collaboratori o professionisti (short list), per i vari profili necessari all'attuazione del PSL.

Il Comitato ritiene opportuno un approfondimento in merito.



Unione Europea



Repubblica Italiana
Regione Siciliana



Leader+ Sicilia

Assessorato Agricoltura e foreste - Dipartimento Regionale Interventi Strutturali
Uffici di Staff del Dirigente Generale - U.O. 238 - Autorità di Gestione Leader+

Punto 15. della Misura 1.5. - Modalità di attuazione. Dotazione di beni e servizi da parte del GAL. Nel corso della seduta del CdS del 7/7/2005, l'iniziale proposta di modifica del presente punto è stata oggetto di ampia discussione. Pertanto si propone, in considerazione dell'orientamento emerso in sede di Comitato, di sostituire le parole "attraverso l'adozione di procedure di evidenza pubblica" con "nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente." La richiesta di modifica soddisfa la necessità di ricorrere a strumenti normativi che consentono procedure più snelle per l'adozione di beni strumentali per importi inferiori a 25.000 Euro, nel rispetto comunque della normativa vigente. Proposta condivisa dal Comitato di Sorveglianza.

Capitolo 3.2. Indicazioni sui Piani finanziari dei PSL.

Nel corso della seduta del 30/11/2004 il CdS ha approvato una modifica circa l'ammissibilità di PSL aventi importo inferiore a 5.400.000 Euro di costo complessivo. Pertanto, non avendo ancora provveduto, per un mero errore materiale, ad adeguare il testo del Complemento di Programmazione, è necessario inserire al punto 3.2 del Complemento la deroga appositamente deliberata.

Si propone di aggiungere alla fine del primo capoverso del punto 3.2, la seguente frase: "A seguito di quanto deliberato dal Comitato di Sorveglianza del 30/11/2004, è possibile derogare al suddetto importo, atteso che, con le risorse assegnate al Programma si è proceduto a finanziare il numero massimo di 12 PSL." Proposta condivisa dal Comitato di Sorveglianza.

Capitolo 4. Procedure di gestione e modalità di attuazione.

Con Decreto Presidenziale n. 222 del 5 agosto 2004, è stato istituito presso il Dipartimento Interventi Strutturali in Agricoltura, il Servizio XXI Monitoraggio e Controllo dei Fondi Comunitari, cui sono state attribuite le funzioni espletate in precedenza dall'UFAMC (Unità Amministrativa finanziaria di monitoraggio e controllo).

Con successivo Decreto del Dirigente Generale n. 986 dell'11 agosto 2004, sono state istituite le Unità Operative n. 241 (Monitoraggio) e 242 (Controllo).

Pertanto si rende necessario sostituire nel CdP in tutte le parti in cui è fatto riferimento all'UFAMC, con la locuzione "SERVIZIO XXI Monitoraggio e Controllo dei Fondi Comunitari"

Proposta condivisa dal Comitato di Sorveglianza.

Capitolo 5. Piano delle azioni di comunicazione. - Punto 5.6 Risorse finanziarie.

A seguito alla chiusura del bando relativo alla selezione dell'aggiudicatario dei servizi di cui alla misura 4.1 Assistenza tecnica, si è realizzata una economia di spesa di 74.490,00 Euro, connessa alla mancata realizzazione, nell'ambito dell'incarico assegnato, del software gestionale per il programma in seguito all'adozione del sistema di monitoraggio nazionale MONIT WEB.



Unione Europea



Repubblica Italiana
Regione Siciliana



Leader+ Sicilia

Assessorato Agricoltura e foreste - Dipartimento Regionale Interventi Strutturali
Uffici di Staff del Dirigente Generale - U.O. 238 - Autorità di Gestione Leader+

L'Autorità di Gestione, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e dell'andamento del Programma, si riserva la facoltà di potere attivare eventuali azioni ritenute necessarie nell'ambito degli interventi previsti al punto 5.5. . Si pensi, ad esempio, ad un work shop con un convegno internazionale sul Programma, che si potrebbe organizzare in Sicilia entro la fine del 2005, in caso di esito positivo dell'accordo sul Progetto di Cooperazione "Ruralità mediterranea".

Misura 2.2. Cooperazione transnazionale.

Per mero errore non è stata inserite al punto 10 della scheda tecnica della misura relativo alle "Informazioni sui regimi di aiuto" la possibilità di accesso, nel rispetto della normativa vigente, alle PMI agli aiuti che potrebbero essere previsti nei progetti di cooperazione, mentre tale possibilità, per le azioni concrete comuni è stata prevista nel Programma Regionale Leader+. Pertanto, al fine di sostenere la partecipazione delle imprese ai progetti di cooperazione, e dare valore aggiunto a interventi a sostegno delle PMI, si ritiene necessario fare riferimento, in analogia agli interventi previsti dalle Misure 1.1. (Aumento della competitività sociale) 1.2. (Aumento della competitività ambientale-culturale) e 1.3. (Aumento della competitività economica), di adottare quanto indicato al punto 10 (informazioni sui regimi di aiuto) delle rispettive 3 schede di Misura.

PROPOSTE DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLE SCHEDE DI MISURA PER LE QUALI E' NECESSARIA UNA EVENTUALE MODIFICA DEL PROGRAMMA.

IN VIA PRELIMINARE L'AUTORITA' DI GESTIONE INFORMA IL COMITATO CHE SU TALI PROPOSTE, I RAPPRESENTANTI DEI SERVIZI U.E. HANNO GIA ESPRESSO, SEPPURE INFORMALMENTE, LA PROPRIA INDISPONIBILITA, CONSIDERATO IL RITARDO DELLA SICILIA E L'ASSENZA DI MODIFICHE ALLE CONDIZIONI GENERALI ECONOMICHE E SOCIALI TALI DA GIUSTIFICARE AD ESEMPIO L'ACCETTAZIONE DI INTERVENTI QUALI QUALI CONNESSI ALL'INGEGNERIA FINANZIARIA. CIO' ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEI LUNGI ED IMPREVEDIBILI TEMPI CONNESSI ALL'APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DEL PLR CON APPOSITA DECISIONE COMUNITARIA.

Punto 14 della Misura 1.5.. - Condizioni generali di ammissibilità.

L'Arch. Germanà, in rappresentanza dei GAL, evidenzia come a seguito della scelta di finanziare 12 PSL, i Piani finanziari approvati sono scesi per molti GAL anche sotto la soglia di 5.400.000 Euro prevista nel CdP, si propone quindi di modificare il punto 14 (Condizioni generali di ammissibilità) della scheda di Misura, estendendo sino a un massimo del 15 %, sia per i Gal nuovi che per quelli ex Leader II, l'entità massima degli importi da destinare alle seguenti tipologie di interventi, previsti al punto 4.2. della scheda di Misura:

- studio e predisposizione di iniziative per informare, sensibilizzare e rendere partecipe alle attività previste nel PSL, la popolazione, il tessuto imprenditoriale pubblico e privato, gli operatori esterni, i potenziali turisti e consumatori;
- organizzazione della struttura operativa del GAL, funzionale all'attuazione del Piano di sviluppo locale.

Il Comitato ritiene la proposta non condivisibile.



Unione Europea



Repubblica Italiana
Regione Siciliana



Leader+ Sicilia

Assessorato Agricoltura e foreste - Dipartimento Regionale Interventi Strutturali
Uffici di Staff del Dirigente Generale - U.O. 238 - Autorità di Gestione Leader+

Misura 2.1. Cooperazione interterritoriale.

Visto l'elevato numero di GAL ammesso a finanziamento in Sicilia, e considerato che gli stessi hanno manifestato all'Autorità di Gestione la volontà di attivare una propria autonoma struttura di raccordo a livello regionale, ai fini della Cooperazione interterritoriale si propone di eliminare dal punto 7. localizzazione, il vincolo dell'attivazione della cooperazione interterritoriale con almeno un GAL di un'altra Regione, ritenendo sufficiente la stipula di un accordo anche tra almeno due GAL della Sicilia.

Misura 2.1. Cooperazione interterritoriale.

Misura 2.2. Cooperazione transnazionale.

Punto 8.3. delle schede di Misura 2.1. e 2.2. (Tasso di aiuto pubblico)

Proposta di innalzamento del tasso di aiuto pubblico per le seguenti spese di cui al punto 4.2. della scheda di Misura:

- attività di consulenze specialistiche e viaggi per la realizzazione del progetto di cooperazione;
- animazione e assistenza tecnica per la definizione dei partenariati e del contenuto dei progetti, si propone di incrementare l'entità delle risorse utilizzabili come di seguito indicato:

Misura 2.1. Cooperazione interterritoriale: dal 10 % ad un massimo del 20 % del costo totale del progetto.

Misura 2.2. Cooperazione transnazionale: dal 15 ad un massimo del 20 % del costo totale del progetto. La suddetta proposta è connessa alla avvenuta riduzione dei Piani finanziari di ciascun GAL a seguito dell'avvenuto finanziamento di 12 PSL.

Il Comitato ritiene la proposta non condivisibile.

Misura 2.1. Cooperazione interterritoriale.

Misura 2.2. Cooperazione transnazionale.

Punto 8.3. delle schede di Misura 2.1. e 2.2.

Proposta di eliminare il tetto massimo di spesa (rispettivamente di 10.000 e 15.000 Euro) per le seguenti spese di cui al punto 4.2. della scheda di Misura:

- attività di consulenze specialistiche e viaggi per la realizzazione del progetto di cooperazione;
- animazione e assistenza tecnica per la definizione dei partenariati e del contenuto dei progetti, si propone di incrementare l'entità delle risorse utilizzabili come di seguito indicato:

Misura 2.1. Cooperazione interterritoriale: eliminare il limite massimo di 10.000 Euro.

Misura 2.2. Cooperazione transnazionale: eliminare il limite massimo di 15.000 Euro.

Il Comitato ritiene la proposta non condivisibile.



Unione Europea



Repubblica Italiana
Regione Siciliana



Leader+ Sicilia

Assessorato Agricoltura e foreste - Dipartimento Regionale Interventi Strutturali
Uffici di Staff del Dirigente Generale - U.O. 238 - Autorità di Gestione Leader+

PROPOSTA DI CREARE SIA NEL PRL LEADER+ SIA NEL CAMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE UNA SPECIFICA MISURA SULL'INGEGNERIA FINANZIARIA

La proposta di prevedere interventi di ingegneria finanziaria era stata già analizzata dal CdS del 30/11/04, che aveva invitato l'Autorità di Gestione ad approfondire l'argomento.

Una specifica proposta in merito, era stata presentata dal GAL Etna. A seguito del parere negativo del CdS del 30/11/04, l'Ufficio di attuazione ha approvato un PSL dal cui contesto il GAL Etna ha eliminato qualsiasi ipotesi di scheda di Misura specifica, riguardante l'ingegneria finanziaria.

Gli interventi di ingegneria finanziaria, pur nella loro complessità, costituiscono uno strumento innovativo di sostegno finanziario delle imprese, già adottato in Italia da molte Regioni, anche nell'ambito del Programma Leader+.

L'Avv. Aurelio Bruno, Responsabile di Piano del GAL Etna, evidenzia come nell'ambito del PSL denominato "Itaca", ha presentato la proposta per i cui dettagli si rimanda alla scheda di sintesi allegata al presente verbale e facente parte integrante dello stesso.

Segue un approfondito dibattito in merito, alla fine del quale il Comitato ritiene la proposta non condivisibile considerato che il Programma è ormai avviato e che non si registrano significativi cambiamenti nello scenario socio economico e territoriale regionale, atti a motivare la modifica non solo del CdP ma anche del Programma, i cui tempi non sono ad oggi facilmente prevedibili..

5) Misura 4.1. Assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione.

L'Autorità di Gestione comunica di avere avviato la fase di chiusura dell'aggiudicazione alla Società Esosfera S.p.A. dei Servizi di Assistenza tecnica al Programma Leader+ Sicilia, a seguito di apposito bando di gara per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica, monitoraggio e realizzazione di un software gestionale, pubblicato sulla G.U.C.E. numero S 185 del 22/09/04, nella G.U.R.S. n. 38 del 17/09/04, e nella G.U.R.I. n. 236 del 7/10/04.

Importo a base d'asta Euro 393.000,00 al netto dell'I.V.A. a valere sulla Misura 4.1 "Assistenza tecnica" del Programma Leader+ Sicilia 2000/2006;

Con Decreto n.1641 del 17/11/04 è stata istituita la Commissione aggiudicatrice della gara di cui trattasi, che ha provveduto alla selezione e valutazione delle 7 istanze pervenute.

Aggiudicataria della gara è risultata la ditta ECOSFERA S.p.A. con sede in Roma, per un prezzo di aggiudicazione pari ad Euro 371.680,00 (I.V.A. esclusa), con un ribasso pari al 5,42 % sul prezzo di Euro 393.000,00 (I.V.A. esclusa) posto a base d'asta.

L'Autorità di Gestione ha regolarmente comunicato alle 7 ditte concorrenti le risultanze dell'aggiudicazione della gara a favore della ECOSFERA S.p.A..

Con nota prot. n. 5896 del 1/3/05 i Servizi della Commissione Europea, a seguito della spesa certificata al dicembre 2004, hanno comunicato, ai sensi dell'art.31 del Reg. (CE) 1260/99, l'applicazione del principio del disimpegno automatico su una quota parte delle risorse comunitarie, con ricadute negative riguardanti anche la Sezione 4 del Programma "Assistenza tecnica", per un importo oggetto di disimpegno pari ad Euro 43.000.



Unione Europea



Repubblica Italiana
Regione Siciliana



Leader+ Sicilia

Assessorato Agricoltura e foreste - Dipartimento Regionale Interventi Strutturali
Uffici di Staff del Dirigente Generale - U.O. 238 - Autorità di Gestione Leader+

Il suddetto importo è confluito nell'ambito del nuovo Piano finanziario oggetto di approvazione nella seduta odierna da parte del CdS, per un totale disimpegnato pari ad una quota pubblica di Euro 1.080.440 a carico delle Sezioni I, II e IV del Programma.

L'Autorità di Gestione, a seguito della necessità di velocizzare la dotazione di un sistema di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario del Programma, in raccordo con la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel frattempo aveva ritenuto di dovere procedere per il Programma Leader+ Sicilia, all'adozione del software MONITWEB, utilizzato per il monitoraggio nazionale dei programmi comunitari.

A seguito del parziale disimpegno sulla Misura 4.1. del Programma e della contestuale adozione di MONITWEB è venuta meno, quindi, la necessità della fornitura della parte di servizio finalizzato alla realizzazione e implementazione di un software gestionale di cui al punto 3 dell'art. 3 del Capitolato d'onori.

Il 4° comma dell'articolo 17 del Capitolato d'onori prevede che "l'Amministrazione si riserva la facoltà di attivare in tutto o in parte, anche in tempi diversi, i servizi oggetto della presente gara, anche in relazione ad eventuale diminuzione delle risorse finanziarie disponibili a seguito di disimpegno automatico ai sensi dell'art. 31 del Regolamento (CE) n. 1260/99 o di vincoli di spesa connessi al bilancio regionale".

Pertanto, con nota prot. n. 51963 del 27/5/05, l'Amministrazione ha comunicato alla Società Ecosfera S.p.A. lo stralcio dall'offerta del servizio di "progettazione, realizzazione, test, assistenza tecnica al collaudo e formazione all'utilizzo di un software gestionale", (con decurtazione dell'importo di Euro 74.490,00 indicato nell'offerta economica Ecosfera allegata all'istanza), pervenendo ad un costo totale definitivo dei servizi pari ad Euro 297.190,00 (al netto di I.V.A.).

Con nota prot. n. 213 del 7/6/05, il Rappresentante legale della Società Ecosfera S.p.A. ha formalmente accettato la suddetta proposta di accettazione dello stralcio della quota relativa al servizio di "progettazione, realizzazione, test, assistenza tecnica al collaudo e formazione all'utilizzo di un software gestionale".

6) Piano delle azioni di comunicazione.

Anche nel primo semestre 2005, come precisato dalla D.ssa Maria Orsolina Giunta, quale "Referente per le azioni di comunicazione Leader+", è proseguita l'azione di raccordo con il Carrefour Sicilia, attraverso l'ottimizzazione del sito internet (www.carrefoursicilia.it/leader+) su cui sono confluite ulteriori informazioni sui GAL e sui 12 PSL finanziati.

L'Autorità di Gestione è supportata, a livello territoriale, dagli Uffici periferici dei Servizi allo Sviluppo territorialmente competenti (Distretti e Sezioni Operative per l'Assistenza Tecnica), che nel mese di giugno hanno partecipato a Catania ad un apposito corso/incontro di formazione realizzato con il supporto della Reteleader nazionale.



Unione Europea



Repubblica Italiana
Regione Siciliana



Leader+ Sicilia

Assessorato Agricoltura e foreste - Dipartimento Regionale Interventi Strutturali
Uffici di Staff del Dirigente Generale - U.O. 238 - Autorità di Gestione Leader+

Ciascun GAL, previa individuazione del “Responsabile delle azioni di comunicazione”, ha predisposto l’apposito “Piano di informazione e comunicazione” previsto dal punto 5.3. del Complemento di Programmazione, da divulgare anche attraverso l’apposita struttura di animazione del GAL, in corso di selezione.

Nel rispetto dell’impegno assunto nel corso della precedente seduta del CdS del 30/11/04, vengono quindi illustrati alcuni depliant e materiale divulgativo realizzato dai GAL e utilizzato ai fini della comunicazione.

Conclusa la trattazione dei temi all’o.d.g. i lavori vengono chiusi alle ore 15,00.

Il Presidente del Comitato
(On. le Dr. Innocenzo Leontini)

Il Segretario
(Dr. Giovanni Padorno)