
Cronoprogramma del PSL Kalat Ovest
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Approvazione progetto

Avvio del GAL e dei procedimenti tecnico-amministrativi

1 1 1 2 Promozione dell'identità del territorio 216.110,33€        

1 1 2 4 Servizi alla popolazione 251.248,03€        

1 1 3 6 Servizi alle imprese 25.329,14€          

1 2 1 1 Studi ed elaborazione di progetti di sviluppo 1.956,65€            

1 2 1 2 Valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale 142.321,62€        

1 2 2 3 Sviluppo del turismo sostenibile 606.079,04€        

1 3 1 1 Innovazione e integrazione dei settori economici 1.016.000,00€     

1 3 2 2 Qualità e certificazione del sistema produttivo locale 324.000,00€        

1 3 3 3 I luoghi degli antichi mestieri 447.860,00€        

1 4 1 1 Formazione per l'innovazione del sistema produttivo 48.375,00€          

1 4 2 2 Formazione per l'educazione alimentare ed ambientale 48.375,00€          

1 4 3 3 Formazione per i quadri degli enti pubblici 48.375,00€          

1 5 1 1 Interventi generali di supporto alla realizzazione del PSL 309.800,00€        

Misura 2.1 - Cooperazione interterritoriale 199.500,81€        

Misura 2.2 - Cooperazione transnazionale 199.500,81€        

Rendicontazione, monitoraggio e controllo

TOTALE PSL 3.884.831,42€         

Legenda

avvio amministrativo del progetto (protocolli di intesa, bandi, convenzioni)

selezione del beneficiario (istruttoria)

realizzazione interventi
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