

CRONOGRAMMA DEGLI INTERVENTI

CRONOGRAMMA AZIONI DEL PSL ROCCA di CERERE									
		1° anno		2° anno		3° anno		4° anno	
Int.	Titolo intervento	I sem.	II sem.	I sem.	II sem.	I sem.	II sem.	I sem.	II sem.
111	<i>Marketing territoriale: informazione e promozione</i>	2	3	3	3	3	3	3	3
112	<i>Laboratori teatrali recupero tradizioni orali</i>	2	3	3	3	3	3	3	3
113	<i>Attività didattiche di Educazione ed Interpretazione Ambientale</i>	1	1	4	4	4	4	4	4
114	<i>Implementazione fruizione Riserva Pergusa</i>	1	4	4	4				
115	<i>Sportello PMI laboratori gestione aziendale</i>	1	4	4	4	4	4	4	4
116	<i>Coordinamento attività sociali e ricreative</i>	2	3	3	3	3	3	3	3
117	<i>Video parco: strumento didattico e divulgativo</i>	2	3	3	3				
1201	<i>Centri di Esperienza territoriale, allestimento</i>	1	4	4	4	4	4		
1202	<i>Strada del Parco Filiera produttiva turistica</i>	2	3	3	3	3	3		
1203	<i>Sentieristica fruizione</i>	1	1	4	4	4	4		
1204	<i>Studio fattibilità gestione Geopark</i>	1	4						
1205	<i>Organizzazione gestione eventi culturali</i>	2	2	3	3	3	3	3	3
1206	<i>Rete musei minori</i>	1	4	4	4				
1207	<i>Arredo siti archeologici uso didattico</i>	2	3	3	3	3	3	3	3
1208	<i>Strada del Parco: guide e pubblicazioni</i>	2	3	3	3	3	3	3	3
1209	<i>Potenziamento della fruizione turistica di attività sportive in ambiente naturale</i>	1	4	4	4	4	4		
1210	<i>Mappa siti geologici</i>	1	4	4	4				
1211	<i>Supporto Servizi turistici</i>	2	3	3	3				

CRONOGRAMMA AZIONI DEL PSL ROCCA di CERERE									
		1° anno		2° anno		3° anno		4° anno	
Int.	Titolo intervento	I sem.	II sem.	I sem.	II sem.	I sem.	II sem.	I sem.	II sem.
131	<i>Sosta per roulotte in aree rurali e prossimali ai centri abitati</i>	1	4	4	4				
132	<i>Paese albergo: bed & breakfast</i>	1	4	4	4	4	4		
133	<i>Centro servizi per commercializzazione prodotti agroalimentari</i>	2	3	3	3	3	3	3	3
134	<i>Certificazione qualità PMI</i>	1	4	4	4	4	4	4	4
135	<i>Vetrine, show room, shopping way</i>	1	4	4	4	4	4		
136	<i>Strada del parco: disciplinari</i>	2	3	3	3	3	3	3	3
137	<i>Aziende agricole e PMI aiuti infrastrutturali</i>	1	4	4	4	4	4	4	4
138	<i>Fondo Garanzia per PMI e Artigiani in ambito rurale</i>	1	4	4	4				
141	<i>Formazione personale e collaboratori GAL</i>	1	1	4	4	4	4	4	4
142	<i>Guide naturalistiche Parco Culturale Rocca di Cerere</i>	2	3	3	3	3	3		
143	<i>Lingue e cultura europea: seminari</i>	2	2	3	3	3	3	3	3
151	<i>Funzionamento del GAL, animatori e sportelli, informazione e comunicazione</i>	3	3	3	3	3	3	3	3
211	<i>Cooperazione Federico II</i>		2	3	3	3	3	3	3
221	<i>Cooperazione Geopark</i>		2	3	3	3	3	3	3

Individuazione beneficiari finali	1
Progettazione esecutiva	2
Esecuzione lavori/servizi GAL	3
Esecuzione lavori/servizi Beneficiari	4

