



Unione Europea



Repubblica Italiana  
Regione Siciliana



Leader+ Sicilia

Assessorato Agricoltura e foreste - Dipartimento Regionale Interventi Strutturali  
Uffici di Staff del Dirigente Generale - U.O. 238 - Autorità di Gestione Leader+

Prot. n. 87809 del 19 settembre 2005.

Oggetto: Programma regionale Leader+ Sicilia 2000/2006.  
Aggiornamento Rapporto di Valutazione intermedia.

D.ssa Gabriella Palocci  
Autorità di Gestione del P.O.R. Sicilia 2000-2006  
Responsabile Nucleo regionale di Valutazione  
e Verifica degli Investimenti Pubblici  
c/o Presidenza della Regione Siciliana  
Dipartimento della Programmazione - Palermo

Ai Rappresentanti legali e Responsabili di Piano  
dei GAL - Loro Sedi

e.p.c.

D.ssa Emanuela Guccione  
Ufficio attuazione Leader+ U.O. 16 Servizio IV- Sede

D.ssa Rosaria Barresi  
Servizio XXI Monitoraggio e Controllo -Sede

D.ssa M. Concetta Crivello  
Autorità di Pagamento Leader+ - Sede

Dr. Giovanni Martines  
Ecosfera S.p.A. Assistenza Tecnica Misura 4.1. PRL+  
Via Marchese Ugo 56 - Palermo

Avv. Felice Crosta  
Dirigente Generale Dip. Interventi Strutturali -Sede

Sulla base di quanto previsto dall'art. 41 comma 2 del Regolamento (CE) n. 1260/99, il Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, in quanto soggetto non direttamente coinvolto nell'attuazione e finanziamento del Programma di cui all'oggetto, nel dicembre 2003 ha elaborato il Rapporto di Valutazione Intermedia 2003, trasmesso alla CE nel dicembre 2003.

A seguito delle Osservazioni formulate dai Servizi CE con prot. n. 10918 del 22 aprile 2004, il Rapporto è stato integrato dal Nucleo al giugno 2004 con una serie di informazioni

e-mail: [agri1autoritaleader@regione.sicilia.it](mailto:agri1autoritaleader@regione.sicilia.it) - tel.0917076072/046 – fax 0917076016/314



Unione Europea



Repubblica Italiana  
Regione Siciliana



Leader+ Sicilia

Assessorato Agricoltura e foreste - Dipartimento Regionale Interventi Strutturali  
Uffici di Staff del Dirigente Generale - U.O. 238 - Autorità di Gestione Leader+

riguardanti la fase di selezione e valutazione delle proposte di PSL presentate a questa Amministrazione (bando su G.U.R.S. n. 45 del 17/10/03).

Con nota prot. n. 3732 del 13/8/04, lo scrivente ha trasmesso ai Servizi comunitari le integrazioni al rapporto di valutazione intermedia.

Il 4° comma del citato art. 42 Reg. 1269/99, prevede che nel prosieguo della valutazione intermedia, è effettuato un suo aggiornamento per ciascun quadro comunitario di sostegno e ciascun intervento, da concludersi entro il 31 dicembre 2005, onde preparare gli interventi successivi.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con le allegare note prot. 1311 del 21/4/05 e 2746 del 3/8/05, al fine di contribuire alla discussione sulla nuova politica di Sviluppo rurale 2007/2013, ha segnalato alcune tematiche oggetto di approfondimento da parte del Valutatore indipendente, circa il ruolo dei GAL nel territorio, la rappresentatività ed efficienza del Partenariato, l'applicazione della metodologia Leader alla nuova programmazione, il ruolo dell'Asse 2 Cooperazione.

Nelle suddette note, il Ministero ha sollecitato le Autorità di Gestione Leader+ di ogni Regione a contribuire alla preparazione degli interventi di sostegno allo sviluppo rurale 2007/2013, di cui una delle principali novità è costituita dall'inclusione dell'approccio LEADER nella programmazione generale.

Il Ministero ha quindi invitato le Autorità di Gestione regionali a voler trasmettere l'aggiornamento, anche in versione non definitiva, entro il prossimo 15 ottobre, e lo scrivente ritiene che tale data sia finalizzata anche a consentire un effettivo utilizzo dei rapporti in questione ed una prima analisi dei vari contributi in sede di incontro annuale delle Regioni con i Servizi CE, che dovrebbe svolgersi come ogni anno nella prima decade di dicembre.

A tal proposito si invitano i Presidenti dei 12 GAL finanziati, qualora ritenuto necessario, a volere aggiornare entro il prossimo lunedì 3 ottobre 2005, le informazioni contenute al punto 3.5. di ciascun PSL ("elementi di complementarietà del PSL rispetto ai documenti di programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006, rispetto al P.S.R. , al P.O.R. e ad altre iniziative di sviluppo locale realizzate nel recente passato, in corso di realizzazione o programmate"). In caso di mancanza di comunicazioni in merito, verranno tenute in considerazione, ai fini dell'aggiornamento del Rapporto, le informazioni già presenti in ciascun PSL.

Inoltre nel Rapporto di valutazione intermedia 2005, andrà posta particolare attenzione all'approfondimento dell'analisi dei risultati e degli impatti del Programma Leader+, aggiornando le risposte al questionario valutativo comune e specifico, sulla base degli indicatori qualitativi e quantitativi, come indicato dai Rappresentanti CE nel corso dell'incontro annuale con le Autorità di Gestione tenutosi a Roma il 9/12/04, di cui all'allegato verbale.



Unione Europea



Repubblica Italiana  
Regione Siciliana



Leader+ Sicilia

Assessorato Agricoltura e foreste - Dipartimento Regionale Interventi Strutturali  
Uffici di Staff del Dirigente Generale - U.O. 238 - Autorità di Gestione Leader+

#### ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.

Per quanto concerne il livello di attuazione del Programma, nel 2004 a seguito della chiusura delle fasi di selezione e valutazione dei PSL, con D.D.G. n. 825 del 13/07/04 su G.U.R.S. n. 37 del 3/9/04, è stata approvata la graduatoria dei 18 PSL ammissibili, con l'indicazione dei punteggi nonché l'elenco dei 7 GAL esclusi (con relative motivazioni) e delle 2 istanze ritenute non ricevibili.

Nel frattempo, con deliberazione n. 278 del 29/07/04, la Giunta regionale di Governo, su proposta dell'Assessore regionale per l'Agricoltura e le Foreste, ha disposto di finanziare subito il numero massimo di 12 GAL previsti dal PRL, attraverso una riduzione parziale dei Piani finanziari dei 12 PSL.

Con D.D.G. n. 1.592 del 4/11/04, su G.U.R.S. n.54 del 17/12/04, sono stati approvati gli elenchi dei PSL finanziabili, con l'indicazione del costo totale di ciascun PSL, dell'importo pubblico richiesto e di quello ridotto, nell'ambito di due distinte graduatorie (GAL nuovi e GAL ex Leader II).

Ai tempi lunghissimi di approvazione del CdP, si sono aggiunti gli ulteriori rallentamenti connessi all'assegnazione delle risorse e pertanto solo nel novembre 2004 sono stati emanati i Decreti di approvazione dei 12 PSL e di impegno delle risorse finanziarie.

Al 31/12/2004 l'Autorità di Pagamento ha presentato una certificazione di spesa e domanda di pagamento sul FEOGA pari ad Euro 5.877.970. Considerati gli impegni 2001/2002 pari ad Euro 8.740.000, con nota prot. n. 5896 del 1 marzo 2005, i Servizi UE hanno indicato in Euro 810.330 la somma oggetto di disimpegno.

La suddetta certificazione è stata elaborata sulla base delle attestazioni di spesa prodotte dai GAL, che a causa del pochissimo tempo utile a disposizione, hanno limitato la loro azione ad una ricognizione degli interventi coerenti con i vari PSL realizzati da soggetti pubblici nei vari territori, entro i termini di eleggibilità delle spese, a decorrere cioè dal 19 febbraio 2002, data di approvazione del PRL+ Sicilia.

Considerati i tempi strettissimi, il risultato raggiunto al 2004, viste le pesanti premesse, è da considerarsi più che soddisfacente in termini finanziari, e a prescindere da considerazioni di altra natura, ha consentito quantomeno di "limitare i danni" di disimpegno a livello regionale.

Questa Amministrazione, sulla base delle spese certificate, ha individuato gli importi oggetto di disimpegno rispetto alla aliquota obiettivo del 23 % non certificata al dicembre 2004, a carico di 4 GAL: Erycina Tellus, Monreale, Nebrodi Plus, Terre dell'Etna e dell'Alcantara. Una quota di circa 40.000 Euro è stata disimpegnata sulla Misura 4.1. Assistenza tecnica.

Conseguentemente l'Ufficio di attuazione ha rimodulato i Piani finanziari dei 4 GAL suddetti e nel corso della seduta del 7 luglio 2005, il Comitato di Sorveglianza Leader+ ha



Unione Europea



Repubblica Italiana  
Regione Siciliana



Leader+ Sicilia

Assessorato Agricoltura e foreste - Dipartimento Regionale Interventi Strutturali  
Uffici di Staff del Dirigente Generale - U.O. 238 - Autorità di Gestione Leader+

approvato la nuova articolazione del Piano finanziario per annualità, per fondo e per misura, sulla base dei 12 Piani finanziari vigenti.

Con nota prot. n. 74719 del 29/7/05, questo Ufficio ha trasmesso ai Servizi UE per il tramite del MIPAF e della Rappresentanza d'Italia presso l'UE, il nuovo Piano finanziario.

A seguito del ritardo accumulatosi nell'avvio del Programma, nel corso del 2005 non si sono registrati significativi avanzamenti trimestrali di spesa da parte dei GAL e si prevede, sulla base dei bandi di gara dagli stessi emanati, consultabili sul sito [www.carrefoursicilia.it/leader+](http://www.carrefoursicilia.it/leader+) che soltanto nell'ultimo trimestre 2005 verrà certificato un consistente importo, derivante dall'attivazione degli interventi con regimi di aiuto a favore delle piccole e medie imprese. Nel sito suddetto sono disponibili gli indirizzi di posta elettronica e i recapiti telefonici di GAL e dei Responsabili di Piano.

Per evitare il disimpegno automatico dei contributi FEOGA ai sensi dell'art. 31 Reg. 1260/99, al dicembre 2005 bisognerà certificare globalmente un avanzamento % minimo della spesa sul totale UE, pari al 39 % sul totale del Programma. In termini relativi, rispetto al dicembre 2004, la percentuale di avanzamento minima ai fini di non incorrere nel disimpegno, è pari al 16 % sul totale del Programma (Euro 4.820.000 sul FEOGA), pari alla annualità 2003 del Piano finanziario vigente.

#### ASSISTENZA TECNICA.

Riguardo all'Assistenza tecnica Esosfera, si rappresenta che con D.D.G. n. 1079 del 12 agosto 2005, già trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, sono state approvate le risultanze della selezione e valutazione dei progetti presentati a questa Amministrazione a seguito di apposito bando di gara, procedendo alla contestuale approvazione del relativo contratto, stipulato il 5/8/05.

Il 5 settembre 2005 si è svolta presso questo Assessorato, una riunione con il Dr. Giovanni Martines cui hanno partecipato, oltre allo scrivente, la D.ssa Emanuela Guccione (Ufficio di attuazione Leader+) e la D.ssa Rosaria Barresi (Dirigente Servizio XXI Monitoraggio e Controllo).

Nel corso della riunione si è concordato che nel bimestre settembre/ottobre 2005 i Tecnici dell'Ecosfera, in raccordo con i competenti Uffici di questo Dipartimento e con i Responsabili di Piano dei GAL, daranno la massima priorità all'approfondimento dei seguenti aspetti:

► verifica dei Piani finanziari e degli indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto per intervento e per misura, previsti nei 12 Piani di Sviluppo Locale approvati, al fine di controllare la prima fase di avvio del programma;



Unione Europea



Repubblica Italiana  
Regione Siciliana



Leader+ Sicilia

Assessorato Agricoltura e foreste - Dipartimento Regionale Interventi Strutturali  
Uffici di Staff del Dirigente Generale - U.O. 238 - Autorità di Gestione Leader+

► supporto all'Autorità di Gestione Leader+ al fine della verifica di una serie di dati necessari a fornire al "Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici" costituito presso il Dipartimento regionale Programmazione della Presidenza della regione siciliana, parametri e indicatori di realizzazione fisica, finanziaria e procedurale per Misura, necessari per l'aggiornamento al dicembre 2005, del Rapporto di valutazione intermedia 2003;

► adeguamento dei modelli utilizzati dai GAL per la certificazione delle spese, al fine di un migliore il monitoraggio degli interventi;

► verifica delle spese certificate dai GAL al 31/12/2004 e caricate nel sistema Monitweb, attraverso l'esame incrociato dei dati trasmessi da ciascun Gal in sede di certificazione di spesa, con i prospetti delle spese certificate dall' Ufficio di attuazione e con le "Schede progetto" in possesso dei GAL. Il 2/8/05 il Servizio XXI Monitoraggio e Controllo ha validato i dati implementati dai GAL su Monitweb e con nota prot. n. 76321 del 3/8/05, ne ha trasmesso le stampe ufficiali all'AdG, all'Ufficio di attuazione e all'Autorità di Pagamento. Il 10/08/05 l'Autorità di Gestione ha validato su Monitweb i dati suddetti.

La scelta di dotarsi di MONITWEB per il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario a livello di progetto, è stata adottata da questa Amministrazione nel dicembre 2004.

A seguito della formalizzazione della collaborazione con l'IGRUE del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel primo semestre 2005 i Responsabili di monitoraggio dei GAL, abilitati dall'IGRUE alla gestione delle specifiche utenze periferiche di accesso presso ciascun GAL, hanno iniziato ad implementare su Monitweb i dati riguardanti il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale per singolo progetto.

Al fine di potere disporre degli elementi utili all'aggiornamento del Rapporto da parte del Nucleo regionale di valutazione, si trasmette in uno alla presente, su supporto elettronico, la seguente documentazione:

- 1) Rapporto di valutazione intermedia al dicembre 2003.
- 2) Integrazioni al Rapporto di Valutazione intermedia al giugno 2004.
- 3) D.D.G. n. 825 del 13/07/04, su G.U.R.S. n. 37 del 3/9/04, con cui è stata approvata la graduatoria dei 18 PSL ammissibili,
- 4) D.D.G. n. 1.592 del 4/11/04, su G.U.R.S. n.54 del 17/12/04: approvazione dei 12 PSL finanziabili e dei relativi importi.
- 5) Carta dei territori 12 GAL finanziati;



Unione Europea



Repubblica Italiana  
Regione Siciliana



Leader+ Sicilia

Assessorato Agricoltura e foreste - Dipartimento Regionale Interventi Strutturali  
Uffici di Staff del Dirigente Generale - U.O. 238 - Autorità di Gestione Leader+

- 6) Testo aggiornato del Complemento di Programmazione del PRLeader+ presentata dall'AdG al Comitato di Sorveglianza Leader+ del 30/11/04 e approvato con procedura di consultazione per iscritto del febbraio 2005, recante in particolare per ciascuna Misura, gli indicatori previsionali di realizzazione, di risultato e di impatto riguardanti i 12 PSL finanziati.
- 7) Rapporto annuale di esecuzione 2004, approvato dal Comitato di Sorveglianza del 7 luglio 2005 (Parti I e II) e relative Tabelle degli indicatori comuni per il monitoraggio. In particolare, al Capitolo 2 del suddetto Rapporto vengono sintetizzate le principali problematiche incontrate nella gestione del Programma, al Capitolo 3 l'esecuzione finanziaria al dicembre 2004, al Cap. 4 lo stato di avanzamento per Asse e Misura, al Cap. 5 lo stato di avanzamento dei 12 Piani di Sviluppo Locale.
- 8) File in Power Point, recante schede di presentazione di ciascun GAL, con parametri socioeconomici e territoriali, sede del GAL, estremi del Rappresentante legale, del Responsabile di Piano, del Referente del monitoraggio, recapiti telefonici e di posta elettronica.
- 9) Piani finanziari per singolo GAL, articolati per Sezione, Misura e fonte di finanziamento, con indicazione delle spese certificate al dicembre 2004.
- 10) Nuovo Piano finanziario per Annualità, Sezione e per Fondo, a seguito del disimpegno automatico di Euro 810.330 sul FEOGA conseguente alla certificazione di spesa al dicembre 2004, come da allegata comunicazione dei Servizi CE prot. 5896 del 1 marzo 2005.
- 11) Piani di Sviluppo Locale approvati per singolo GAL, articolati in una prima parte di natura descrittiva (GAL e area di intervento) e in una seconda parte di natura strategica (individuazione tema catalizzatore e schede di Misura riguardanti la Sezione I (Strategie territoriali di sviluppo rurale di carattere integrato e pilota) e la Sezione II (Sostegno alla cooperazione tra i territori rurali). I suddetti PSL sono stati masterizzati su apposito CD che si allega alla presente.

Per eventuali ulteriori dati e informazioni, si invita a volere raccordarsi oltre che con lo scrivente, con la D.ssa Emanuela Gruccione 091 7076012 e.mail [agri1.leader@regione.sicilia.it](mailto:agri1.leader@regione.sicilia.it) (Dirigente Ufficio di attuazione) o con il Dr. Giovanni Martines 091 307100 e.mail



Unione Europea



Repubblica Italiana  
Regione Siciliana



Leader+ Sicilia

Assessorato Agricoltura e foreste - Dipartimento Regionale Interventi Strutturali  
Uffici di Staff del Dirigente Generale - U.O. 238 - Autorità di Gestione Leader+

[segreteria.palermo@ecosfera.it](mailto:segreteria.palermo@ecosfera.it) oppure [gmartines@ecosfera.it](mailto:gmartines@ecosfera.it) (Assistenza tecnica Ecosfera).

I Presidenti e Responsabili di Piano dei GAL assicureranno la massima collaborazione nel supportare l'Amministrazione a fronte di eventuali specifiche esigenze di chiarimento.

**L'Autorità di Gestione  
(Dr. Sergio Pellerito)**