AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ACCESSO ALL’AZIONE
SEZIONE 1 - MISURA 1.3 AUMENTO DELLA COMPETITIVITA’ ECONOMICA
AZIONE 1.3.9 PROGETTO QUALITA’ TERRITORIO

QUALITA’ DI PRODOTTO E DI FILIERA

ALLEGATO N. 11 - VARIANTI

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
Servizio XXI

Prot. N 2005/0070386 del 19/07/2005

OGGETTO: POR 2000-2006 readlizzazione d opere e iniziative nel settore agricolo -
Varianti

All’Arealll eda Servizi IV,V VI, VII,

VIIl e IX del Dipartimento interventi
Strutturali

SEDE

Agli Ispettorati provinciali dell’ Agricoltura
Loro Sedi

All’ Ordine dei Dottori agronomi e forestali
Via Empedocle,73
92100 Agrigento

All’ Ordine dei Dottori agronomi e forestali
ViaLiberta, 102 C.P.164
93100 Caltanissetta

All’ Ordine dei Dottori agronomi e forestali
Via Pantano 40/D
95129 Catania

All’ Ordine dei Dottori agronomi e forestali
Via Roma 152
94100 Enna

All’ Ordine dei Dottori agronomi e forestali
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Via Ghibellina,45
90145 Messina

All’ Ordine dei Dottori agronomi e forestali
ViaGalileo,38
90145 Palermo

AllI’Ordine dei Dottori agronomi e forestali
Via Archimede 183
97100 Ragusa

All’Ordine dei Dottori agronomi e forestali
ViaMons.Carabelli 33/b
96100 Siracusa

All’ Ordine dei Dottori agronomi e forestali
ViaNicolo Riccio,30
91100 Trapani

gp.c. Al Dipartimento Interventi infrastrutturali
SEDE

Al Dipartimento Foreste
SEDE

All’ Azienda Foreste demaniali
ViaLiberta Palermo

Al fine di assicurare  uniformita amministrativa degli uffici preposti al’istruttoria dei
progetti s ravvisa la necessita di  fornire ulteriori chiarimenti in merito ale disposizioni gia
impartite inerenti le varianti progettuali, pertanto la presente nota sostituisce integrandole le
disposizioni di cui allanotaprot. N. 4615 del 3/11/2002 di pari oggetto.

Categoried’opere

Gli interventi realizzabili all’interno di progetti s catalogano nelle seguenti categorie
d opere:
1. fabbricati rurai (stalle, fienili, ovili, magazzini alloggio personale ecc.) e accessori;
opere di sistemazione idraulico-agraria, scassi, dissodamenti, spietramenti e piantaggioni;
opere irrigue, laghetti collinari, elettrodotti ed impianti di sollevamento;
acquedotti finalizzati alla provvista d’ acqua per uso aziendale;

opere funzionali all’ attivita agricola (strade, recinzioni ecc.);

o g &~ w b

macchine, attrezzi ed impianti.
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M odifiche progettuali

In fase preventiva alla ammissione a finanziamento possono essere apportate a progetto
presentato modifiche migliorative che possono interessare diverse categorie di opere, semprecché le
stesse siano tecnicamente motivate e non inficino e snaturino le finalita del progetto medesimo,
fermo restando quanto espressamente indicato nei bandi in merito alla presente fattispecie.

Le modifiche progettuali presentate dovranno essere corredate dalla documentazione tecnica
di rito ( atitolo puramente esemplificativo: elaborati grafici, computo metrico preventivo redatto
utilizzando il prezzario regionale vigente a momento della presentazione della istanza, relazione
tecnica agronomica aggiornata). Nel caso in cui per le categorie di opere interessate nella modifica
progettuale non € prevista nel prezzario la relativa voce di spesa dovranno essere prodotti, in
conformita a quanto indicato nei relativi bandi, o analisi prezzi o preventivi di spesa, di cui ameno
uno vidimato dalla CCIAA o in alternativa corredato della dichiarazione del fornitore relativa alla
conformita del prezzi.

Per la categoria di opere “macchine, attrezzi ed impianti”, al cui interno ricadono anche gli
arredi, le attrezzature e gli impianti per gli interventi nel settore agrituristico, turistico rurale e della
diversificazione delle attivita agricole, nel caso in cui il richiedente del finanziamento, fermo
restando |’ oggetto della fornitura, intenda avvalersi di fornitore diverso dala ditta intestataria dei
preventivi inizialmente presentati sara sufficiente la presentazione del nuovo preventivo di spesa
vidimato dalla CCIAA o in aternativa corredato della dichiarazione del fornitore relativa ala
conformita del prezzi, oltre che della citata documentazione progettuale.

L’ Amministrazione a completamento della fase di istruttoria ammettera a finanziamento il
progetto presentato e modificato per il nuovo importo, fermo restando che in tutti i cas verra
riconosciuto I'importo finanziario del progetto inizialmente presentato.

Quindi nel cas in cui dovesse riscontrarsi una spesa superiore a quella iniziale i maggiori
oneri, che sono parte integrante del progetto, saranno a totale carico della ditta destinataria ultima
del contributo.

Qualora le modifiche apportate a progetto iniziale comportino I’ acquisizione o la modifica di
pareri, autorizzazioni, concessioni, nullaosta o di atra documentazione autorizzativa con
conseguente slittamento dei tempi di definizione dell’intera pratica, I’ Amministrazione, nel valutare
I’ammissibilita delle stesse, terra conto di tale problematica fissando un termine per |a presentazione
della documentazione integrativa e riservandosi, in tutti i casi, la facolta di scorrere la graduatoria
con il consequenziale dittamento della istanza, che sara finanziato solo a completamento della
documentazione.
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Varianti - definizione e procedure
La variante consiste in una modifica sostanziale del progetto approvato ed ammesso a
finanziamento, essa puo verificarsi:

1. per modifica ubicazionale degli interventi;

2. per cause non prevedibili in fase di progettazione o per la presenza d’ eventi inerenti alanaturae
la specificitadei beni sui quali S'interviene verificatesi in corso d’ opera;

3. per I'intervenuta impossibilita di utilizzare materiali, componenti o tecnologie non esistenti al
momento della progettazione, che pud determinare senza aumento del costo complessivo
approvato, significativi miglioramenti nella qualita dell’opera semprecché non alterino
I’'impostazione progettuale.

Le varianti devono essere preventivamente autorizzate dall’ Amministrazione

finanziatrice, dopo che quest’ultima abbia valutato |'ammissibilita della stessa, con

riferimento eventualmente anche alle condizioni di selezione di cui al bando, la sua validita

tecnica ela coerenza con il progetto inizialmente ammesso a finanziamento.

L’ Amministrazione regionale potra autorizzare ed ammettere a finanziamento eventuali
varianti che prevedono I’'introduzione di opere non previste in fase iniziale solo nei casi in cui nel
periodo successivo alla presentazione dellaistanza s siano verificate nuove situazioni aziendali che
modificano le potenziaita della azienda agricola ( atitolo puramente esemplificativo ampliamento
base aziendale, acquisizioni quote, variazione nullaosta attivita agrituristica ) ascrivendo le stesse
alle specificitadi cui a punto 2 del 1 paragrafo.

Qualora le modifiche apportate a progetto iniziale comportino I’ acquisizione o la modifica di
pareri, autorizzazioni, concessioni, nullaosta o di altra documentazione autorizzativa la variante
potra essere autorizzata solo a completamento dell’ intera documentazione.

La documentazione tecnica ed amministrativa inerente le varianti dovra essere depositata
presso I’ Amministrazione finanziatrice, nel caso in cui I'importo della variante dovesse essere
superiore a 10% del progetto o nel caso di acquisizione di ulteriore documentazione di cui al
precedente paragrafo I’ Amministrazione procedera alla autorizzazione delle stesse con emissione
di apposito provvedimento, mentre per importi inferiori alla soglia del 10%, in fase di accertamento
finale del lavori, I’ Amministrazione procedera eventualmente ala ratifica della variante depositata
ed alla approvazione finale, semprecché siano rispettate le condizioni prima riportate.

Le varianti potranno essere ammesse ed autorizzate fermo restando I'importo complessivo
dell’iniziativa ammesso a finanziamento, purché non siano snaturate le finalita dell’iniziativa

medesima.
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In tutti i cas non potranno essere ammesse varianti volte ad introdurre nuovamente
eventuali opere o lavori precedentemente non ammessi. Nel caso in cui la variante dovesse
comportare un incremento del costo complessivo, I’Amministrazione approvera la variante e la
somma eccedente |’importo inizialmente anmesso a finanziamento sara a carico della ditta.

Non rappresentano varianti gli interventi disposti dal progettista - direttore dei lavori

per la risoluzione d’aspetti di dettaglio, purché il loro valore non superi il 10% della spesa

totale gia approvata per la singola categoria d’ opere, fer mo restando il valore dell’iniziativa

complessivo inizialmente appr ovato.

L’ Amministrazione in fase d’ accertamento finale delle opere, dopo aver preso visione degli
interventi disposti dal progettista - direttore dei lavori, |i approvera. | tecnici incaricati dovranno
fare esplicito riferimento di tali modifiche nel verbale d’accertamento, dopo essersi pronunciati
sull’ ammissibilita degli stessi.

S precisa che eventuali economie derivanti dalla mancata realizzazione in toto d opere
funzionali non possono essere utilizzate a favore d’ atre opere, anche se previste ed approvate nel
progetto originario, tranne nel caso in cui la dittadimostri di avere ugual mente realizzate le predette
opere funzionali utilizzando diverse fonti di finanziamento o che la mancata realizzazione e dovuta
a cause non dipendenti dalla volonta della ditta.

Le economie derivanti dadiminuzione di costi, variazioni di strutture o altro, possono essere
utilizzate per le opere previste nel progetto nei limiti dell’importo del gruppo d opere cui la
variante appartiene o nel limite del 10% nella casistica di cui sopra.

Il progetto in caso di realizzazione parziale dovra assicurare la funzionalita e I’ economicita
dell’ intervento proposto.

Le presenti disposizioni si applicano a tutti gli interventi realizzati nell’ambito del POR
2000-2006, salvo diverse disposizioni che dovessero essere successivamente impartite

dall’ Amministrazione nell’ ambito di specifici provvedimenti.

IL DIRIGENTE GENERALE

f.to Avv. Felice Crosta
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